



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020



## Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

### "Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501

e-mail : [tpis03300r@istruzione.it](mailto:tpis03300r@istruzione.it), PEC: [tpis03300r@pec.istruzione.it](mailto:tpis03300r@pec.istruzione.it)

sito internet [www.alberghieroerice.edu.it](http://www.alberghieroerice.edu.it)



DETERMINA DIRIGENZIALE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PER GRAVE INADEMPIMENTO  
(Art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023)

Prot. 14479/VI

Erice, 11/09/2023

### DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: "Ripristino di un campo da gioco polivalente, per la realizzazione di una recinzione con pannelli in legno e pali d'acciaio lungo il confine EST e per la manutenzione di un locale, il tutto presso la sede centrale della Scuola ubicata in Erice C.S. nella Via M. Barresi, 26 di Erice (TP)" – **Comunicazione risoluzione in danno della Ditta AGR Srl (P.IVA 02165790813) del contratto di appalto, stipulato in data 06/07/2023 (prot.n. 12276/VI).**

**CIG: 9836697B26**

**CUP: B59H22000030006**

**PO FESR Sicilia 2014/2020 Az. 10.7.1**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

#### Premesso che:

- con determina prot.n. 12272/VI del 06/07/2023 si provvedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta AGR Srl di Trapani, per un valore di € 119.382,23, oneri compresi al netto di IVA e € 23.876,45 per quinto d'obbligo per un valore dell'affidamento di € 174.775,59 IVA compresa;
- in data 06/07/2023 veniva sottoscritto il relativo contratto, avente il seguente numero di protocollo n.12276/VI;
- i lavori hanno avuto inizio in data 06/07/2023 e si sarebbero dovuti concludere entro 45 giorni dalla stipula del contratto;

**Rilevato che** in data 06/09/2023 si è verificato il decesso del Legale Rappresentante e Socio unico Sig. REINA Angelo, nato a Erice il 01/08/1981;

**Considerato la necessità di** procedere all'esecuzione degli interventi previsti entro il termine improrogabile del 30/09/2023;

**Dato atto che** il decesso del Titolare, Legale rappresentante della Ditta AGR Srl di Trapani deve qualificarsi in termini di inadempimento contrattuale per impossibilità sopravvenuta di esecuzione



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020



## Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

### "Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501

e-mail : [tpis03300r@istruzione.it](mailto:tpis03300r@istruzione.it), PEC: [tpis03300r@pec.istruzione.it](mailto:tpis03300r@pec.istruzione.it)

sito internet [www.alberghieroerice.edu.it](http://www.alberghieroerice.edu.it)



dei lavori commissionati, determinando di conseguenza la risoluzione del contratto nei riguardi della ditta appaltatrice;

**Visto** il Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);

#### DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di risolvere in danno della Ditta AGR Srl di Trapani, per i motivi dedotti in narrativa, per grave inadempimento, il contratto di appalto prot. n.12276/VI sottoscritto in data 06/07/2023, per l'esecuzione dei lavori di "Ripristino di un campo da gioco polivalente, per la realizzazione di una recinzione con pannelli in legno e pali d'acciaio lungo il confine EST e per la manutenzione di un locale, il tutto presso la sede centrale della Scuola ubicata in Erice C.S. nella Via M. Barresi, 26 di Erice (TP)", ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- 3) di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto ed al Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per far liberare l'area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti con incameramento della polizza fidejussoria;
- 4) di affidare all'operatore economico secondo miglior offerente l'esecuzione dei lavori necessari alla conclusione del progetto di edilizia citato in premessa;
- 5) di riservarsi di quantificare gli ulteriori, eventuali danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento della ditta AGR Srl di Trapani;
- 6) di comunicare il presente provvedimento alla Ditta AGR Srl di Trapani;
- 7) di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di procedere alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 8) di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge.

**Il Dirigente Scolastico – RUP  
Prof.ssa Giuseppa MANDINA**

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'I.I.S. "I. E V. FLORIO" di Erice, ai sensi degli artt.23-bis e 23-ter del D.Lgs.82/2005 e s.m.i..